

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Kačice – zateplení fasády objektu č.p. 316, Masarykova“

Obec Kačice, zastoupená starostou obce Liborem Němečkem,
se sídlem Masarykova 20, 273 04 Kačice
IČ: 00234494

a

ZKRAT STAVBA s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Radomírem Ptáčkem,
se sídlem Kurta Konráda 17, 190 00 Praha 9
IČ: 242 01 871 DIČ: CZ242 01 871

I.

1. Tímto dodatkem se mění článek č. III – Časový rozvrh trvání prací, bod c) tak, že dokončení a předání díla se stanovuje na 13.11.2020 z důvodu tzv. vyšší moci – Covid – 19 (nedostatek pracovníků) a nepřízeň počasí.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.

II.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kačici dne 29.10.2020

.....
Za obec Kačice
starosta Libor Němeček

V Praze 29.10.2020

.....
Za Zkrat Stavba s.r.o.
jednatel Ing. Radomír Ptáček