

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Kačice – úprava soklu objektu č.p. 309“

**Obec Kačice**, zastoupená starostou obce Liborem Němečkem,  
se sídlem Masarykova 20, 273 04 Kačice  
IČ: 00234494

a

**ZKRAT STAVBA s.r.o.**, zastoupená jednatelem Ing. Radomírem Ptáčkem,  
se sídlem Kurta Konráda 17, 190 00 Praha 9  
IČ: 242 01 871 DIČ: CZ242 01 871

### I.

1. Tímto dodatkem se mění článek č. III – Časový rozvrh trvání prací, bod c) tak, že dokončení a předání díla se stanovuje na 30.11.2020 z důvodu tzv. vyšší moci – Covid – 19 (nedostatek pracovníků) a nepřízeň počasí.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.

### II.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kačici dne 29.10.2020

V Praze 29.10.2020

Obec Kačice  
273 04 Kačice  
IČ: 00234494

.....  
Za obec Kačice  
starosta Libor Němeček

ZKRAT STAVBA s.r.o.  
Kurta Konráda 17  
190 00 Praha 9  
IČ: 242 01 871, DIČ: CZ242 01 871  
Mě v Praze, odděl. C vložka 188171

.....  
Za Zkrat Stavba s.r.o.  
jednatel Ing. Radomír Ptáček