

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.05.2021 – prodloužení termínu vyhotovení PD

Obec Kačice (dále jen „Objednatel“)

Masarykova 20, Kačice, 273 04

IČ: 00234494

Zastoupená panem Liborem Němečkem, starostou obce

a

Czech project group s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)

se sídlem: Bratronice 241, Bratronice, 273 63

IČ: 03776841

DIČ: CZ03776841

Spisová značka: C 237524 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená panem Jiřím Tesařem

uzavřeli dne 18.05.2021 smlouvu o dílo na rekonstrukci a stavební úpravy č.p. 140, ul. Masarykova, Kačice.

Dle podepsané smlouvy bude PD dokončena 09-10/2021. Vzhledem k časovému prodloužení, které způsobila covidová odmlka a velká nemocnost dětí ze strany zaměstnanců se uzavírá dodatek ke smlouvě s prodloužením – PD bude dokončena 12/2021 – 01/2022.

Termín je závislý na vyjádření dotčených úřadů. K předání a převzetí kompletní PD dojde do tří dnů od zhotovení. Převzetí PD bude potvrzeno písemně, toto je na domluvě zúčastněných stran.

V Kladně dne 29.10.2021

dne 29. 10. 2021

Zhotovitel:

Jiří Tesař, jednatel

Czech project group, s.r.o.

Czech project group s.r.o.

Bratronice 241, 273 63 Bratronice

IČ: 037 76 841 / DIČ: CZ03776841

tel.: 777643158, e-mail: tesar@czechpg.cz

Objednatel:

Libor Němeček

starosta obce Kačice

Obec Kačice
273 04 Kačice
okres Kladno