

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Název: Obec Kačice
IČ: 00234494
sídlo: Masarykova 20, 273 04 Kačice
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení: Ing. Martin Valášek
IČ: 06837662
sídlo: Hrdlív 10, 273 06 Hrdlív
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 20.5.2021 na Dokumentaci pro společné povolení stavby včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení stavby (dále jen „Dílo“), pro stavbu chodníku k fotbalovému hřišti navazující na stávající chodník na pozemku p. č. 292/9 a bude ukončen na p. č. 729/5 v k. ú. Kačice, kterým se upravuje **čl. III Termín zhotovení díla**.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě domluvy objednatele a zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení díla.

Článek III. Termín zhotovení díla

Upravuje se odstavec SoD takto:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **31.12.2021**.

Odůvodnění posunu termínu dokončení díla:

Došlo k rozšíření obsahu zakázky objednávkou ze dne 11.10.2021 o dva stavební objekty: lávka pro pěší přes stávající vodoteč a veřejné osvětlení podél předmětného chodníku. Uvedené objekty budou součástí dokumentace pro získání společného povolení souboru staveb.

Výše uvedené rozšíření zakázky má vliv na navazující práce a dochází k posunu všech navazujících procesů. Z toho důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla k 31.12.2021.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 20.5.2021 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je objednávka ze dne 11.10.2021 od objednatele na dva stavební objekty: lávka pro pěší a veřejné osvětlení.

Za objednatele:

V Kačici, dne 14.10.2021

Obec Kačice
273 04 Kačice
okres Kladno

.....
Libor Němeček
Starosta obce Kačice

Za zhotovitele:

V Kačici, dne 14.10.2021

Ing. Martin Valášek
projektování pozemních
komunikací
Hrdliv 10, 273 06
Tel.: 721 182 217, IČ: 068 37 662

.....
Ing. Martin Valášek