DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ
O DÍLO č. OUK-705/2019

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Kačice**
se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice
zastoupená: Liborem Němečkem, starostou obce
IČ: 00234494, DIČ: CZ00234494
Bankovní spojení: Česká národní banka.
Číslo účtu: 94-4412141/0710
tel.: +420 724 188 882,
e-mail: info@kacice.cz

*dále jako „**Objednatel**"*

2. ZHOTOVITEL: **ACG-Real s.r.o.**
se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 258990961/0300
tel.: 731 44ž 235 e-mail: svoboda@acg-real.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u městského soudu v Praze

*dále jen „**Zhotovitel**"*

t a k t o :

Preambule

V souladu s ustanovením části XV. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna smluvního závazku spočívá ve změně rozsahu a ceny díla o více a/nebo méně práce v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu a ve změnových listech. Tyto přílohy jsou součástí tohoto uzavíraného dodatku ke smlouvě.

Proto se účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen dodatek) ke smlouvě. Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem (4) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se tedy o změnu, která nemění původní hodnotu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce o více než 15%. Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce činí **358.797,36 K**č bez DPH což činí vůči ceně dle smlouvy o dílo ve výši **17.357.890,31** Kč bez DPH **změnu o 2,067 %** (Jedná se o součet absolutních hodnot více a méně prací v souladu s metodikou zákona č. 134/2016 Sb. Změna je počítána ke smluvní ceně dle SOD)

Cena víceprací činí:	**358.797,36** Kč bez DPH
Cena méněprací činí:	0,- Kč bez DPH
Součet více a méně prací pro účely zákona č. 134/2016 Sb. činí:	**358.797,36** Kč bez DPH
Navýšení ceny díla (rozdíl ceny víceprací a méněprací) činí:	**358.797,36** Kč bez DPH

(dále jen „dodatek")

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla o částku ve výši **358.797,36** Kč bez DPH.

Původní cena díla (po uzavřeném dostatku č.2) bez DPH ve výši **18.292.798** Kč se tedy zvyšuje o částku **358.797,36** Kč bez DPH na částku 18.651.595,36 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

Původní bod 13.1 uzavřené smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:

Cena díla bez DPH	**18.651.595,36 Kč**
Cena díla bez DPH slovy:	**Osmnáctmilionůšestsetpadesátjednatisícpětsetdevadesátpět korun českých třicetšest haléřů**
DPH ve výši 15%	**2.797.739,30 Kč**
Cena díla celkem vč. DPH	**21.449.334,66 Kč**

Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je opravený podrobný položkový rozpočet a odpovídající změnové listy.

II.

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Kačici dne 2020

ZHOTOVITEL:

V .....dne 2020

ACG-Real s.r.o.
Velehradská
IČ:27094359

Příloha č.1 – Položkový rozpočet
Příloha č.2 – Změnové listy

Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Úřední hodiny:
Po, St 7:15-11:45 12:15-17:00
Čt 7:00-11:30

V Kačici dne 01.09.2020

Výpis ze zasedání ZO č. 18/2020 ze dne 26.08.2020

5. Změnové listy – Pečovatelský dům.

Smlouva o dílo byla uzavřena 09.09.2019 se společností ACG Real s.r.o. na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice".

Jedná se o vícepráce odsouhlasené technickým i autorským dozorem. Účastníci se proto dohodli na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě. Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se tedy o změnu, která nemění původní hodnotu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce o více než 15 %.

Původní cena díla ve výši 18.292.798 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 358.797,36 Kč bez DPH na částku 18.651.595,36 Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OUK-705/2019 na projekt „Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice", kde je uvedena zvýšená cena díla na částku 18.651.595,36 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0
Usnesení č. 201 bylo schváleno.

S pozdravem

Libor Němeček
starosta

REKAPITULACE STAVBY : ZL 2,3,4,5 - 1

Kód: 08_2020

Stavba: **Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice : Objekt SO - 06 - Stavební rozpočet**

KSO: CC-CZ:

Místo: **Kačice** Datum: 14.8.2020

Zadavatel: IČ: 00234494

Obec Kačice DIČ: CZ00234494

Zhotovitel: IČ: 27094359

ACG-Real s.r.o. DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ: 03776841

Czech projekt group s.r.o. DIČ: CZ03776841

Cena bez DPH **358 797,36**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	358 797,36	53 819,60

Cena s DPH v **CZK** **412 616,96**

Projektant
Datum a podpis: 24. 08. 2020 Razítko

Czech project group s.r.o.
Bratronice 241, 273 63 Bratronice
IČ: 037 76 841, DIČ: CZ03776841
tel.: 777 643 158, e-mail: tepur@czechpg.cz

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

ACG-Real s.r.o.
Veleslavínská 17/5/20, 130 00 Praha 3
IČ:27094359, DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Obec Kačice
273 04 Kačice
okres Kladno

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	08_2020		
Stavba:	**Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice : Objekt SO - 06 - Stavební rozpočet**		
Místo:	**Kačice**	Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Obec Kačice	Projektant:	Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**358 797,36**	**412 616,96**
ZL 2-1	**Podbytí římsy včetně povrchové úpravy**	176 262,76	202 702,17
ZL 3-1	**Doplnění úžlabí a okapnic**	76 972,50	88 518,37
ZL 4-1	**Odvoz a přesun zeminy**	66 000,00	75 900,00
ZL 5-1	**Doplnění kabeláže nouzové signalizace**	39 562,10	45 496,42

Obec Kačice
273 04 Kačice
okres Kladno

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1705/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Změnový list č. 2 - 1

Dílo: **Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice**

Objekt: SO - 06 Pečovatelský dům - konstrukce římsy včetně povrchové úpravy

Datum vystavení:	14.8.2020	Požadováno kým:	zhoovitelem
Podklady :	rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:			
Podbytí římsy včetně povrchové úpravy			
Zdůvodnění změny: rozdíl mezi smluvním rozpočtem a PD			
Technický popis změny: Doplnění výkazu výměr u položek u kterých je rozdíl mezi množstvím ve smluvním rozpočtu a projektovou dokumentací - podbytí konstrukce římsy včetně povrchové úpravy			
Cenový dopad (je-li nějaký):		***176 262,76***	
z toho přípočtová část:	+ 176 262,76	z toho odpočtová část:	0,- Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		**bez dopadu**	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		**NE**	

Za zhotovitele předkládá:
ACG-Real s.r.o.
Roman Skuhra
Podpis: ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 IČ:27654359 www.acg-real.cz
Datum: 17.8.20

Za AD schválil:
Czech projekt group s.r.o.
Jiří Tesař
Podpis: Czech project group s.r.o. Bratronice 241, 273 63 Bratronice IČ: 03776841, DIČ: CZ03776841 tel.: 777 64[illegible]158, e-mail: tesar@czechpg.cz
Datum: 24. 08. 2020

Za TDI schválil:
Ing. Václav Hromádka
Ing. Václav Hromádka
Podpis:
Datum: 19.8.20

Za objednatele schválil:
Obec Kačice
Libor Němeček
Podpis: Obec Kačice 273 04 Kačice okres Kladno
Datum: 01. 09. 2020

Distribuce:

x	Objednatel		TDI	x	Zhotovitel		AD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice
Objekt:
ZL 2-1 : Objekt SO-01 - konstrukce římsy včetně povrchové úpravy

Místo:	Kačice	Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Obec Kačice	Projektant:	Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**176 262,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 562,76
62 - Úpravy povrchů vnější	60 562,76
PSV - Práce a dodávky PSV	115 700,00
762 - Konstrukce tesařské	115 700,00

ACG-Real s.r.o.
Vejehradská 1735/26, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice
Objekt:
ZL 2-1 : Objekt SO-01 - konstrukce římsy včetně povrchové úpravy

Místo: Kačice Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Obec Kačice Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**176 262,76**	
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**60 562,76**	
	D	62	Úpravy povrchů vnější				60 562,76	
14	R		Stěrková omítka vnější stěn, složitost 1-2	m2	142,400	180,00	25 632,00	
	P		Poznámka k položce:					
15	K	622471317RS4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota Barlet silikát	m2	142,400	245,30	34 930,76	
	P		Poznámka k položce:					
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**115 700,00**	
	D	762	Konstrukce tesařské				115 700,00	
R	K	762342204RT4.2	Podbytí římsa - Durelis TG tl.18 mm	m2	178,000	650,00	115 700,00	
	P		178,0					

Změnový list č. 3 - 1

Dílo: **Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice**

Objekt: SO - 06 Pečovatelský dům - konstrukce římsy včetně povrchové úpravy

Datum vystavení:	14.8.2020	Požadováno kým:	zhoovitelem
Podklady :	projektová dokumentace, smluvní rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:			
Doplnění úžlabí a okapnic konstrukce střechy			
Zdůvodnění změny: rozdíl mezi smluvním rozpočtem a PD			
Technický popis změny: Doplnění výkazu výměr u položek u kterých je rozdíl mezi množstvím ve smluvním rozpočtu a projektovou dokumentací - doplnění úžlabí a okapnic konstrukce střechy			
Cenový dopad (je-li nějaký):		***76 972,50***	
z toho přípočtová část:	+ 76 972,50	z toho odpočtová část:	0,- Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		**bez dopadu**	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		**NE**	

Za zhotovitele předkládá:
ACG-Real s.r.o.
Roman Skuhra
Podpis:
ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1215/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acgreal.cz
Datum:

Za AD schválil:
Czech projekt group s.r.o.
Jiří Tesař
Podpis:
Czech project group s.r.o.
Bratronice 241, 273 63 Bratronice
IČ: 037 76 841 DIČ: CZ03776841
tel.: 777 643 758 e-mail: tesar@czechpg.cz
Datum: 24. 08. 2020

Za TDI schválil:
Ing. Václav Hromádka
Ing. Václav Hromádka
Podpis:
Datum: 13.8.20

Za objednatele schválil:
Obec Kačice
Libor Němeček
Podpis:
Obec Kačice
273 64 Kačice
Okres Kladno
Datum: 01. 09. 2020

Distribuce:

x	Objednatel		TDI	x	Zhotovitel		AD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice

Objekt:

ZL 3-1 : Objekt SO-01 - konstrukce klempířské

Místo:	Kačice	Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Město Kačice	Projektant:	Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real.s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**76 972,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	76 972,50
764 - Konstrukce klempířské	76 972,50

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 173/26, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice

Objekt:

ZL 3-1 : Objekt SO-01 - konstrukce klempířské

Místo:	Kačice	Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Město Kačice	Projektant:	Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real.s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**76 972,50**	
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**76 972,50**	
	D	764	Konstrukce klempířské				76 972,50	
R	K	764311223R00	Okapnice r.š.330 mm	bm	178,000	390,00	69 420,00	
R	K	764311223R00.1	Úžlabí Bramac	bm	9,500	795,00	7 552,50	

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 17[illegible]28, 130 00 Praha 3
IČ:27091359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Změnový list č. 4 - 1

Dílo: **Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice**

Objekt: SO - 06 Pečovatelský dům -odvoz zeminy

Datum vystavení:	14.8.2020	Požadováno kým:	zhoovitelem
Podklady :	projektová dokumentace, smluvní rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:			
Odvoz a přesun zeminy			
Zdůvodnění změny: rozdíl mezi smluvním rozpočtem a PD			
Technický popis změny: Doplnění výkazu výměr u položek u kterých je rozdíl mezi množstvím ve smluvním rozpočtu a projektovou dokumentací - přesun a odvoz zeminy v rámci terénních úprav			
Cenový dopad (je-li nějaký):		***66 000,- Kč***	
z toho přípočtová část:	+ 66 000,- Kč	z toho odpočtová část:	0,- Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		**bez dopadu**	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		**NE**	

Za zhotovitele předkládá: ACG-Real s.r.o. — Podpis: — Datum:

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27084359 DIČ:CZ27084359
www.acg-real.cz

Roman Skuhra

Za AD schválil: Czech projekt group s.r.o. — Podpis: — Datum: 24. 08. 2020

Czech project group s.r.o.
Bratronice 243, 273 63 Bratronice
IČ: 037 70 841 DIČ: CZ03776841
tel.: 777 643 156, e-mail: tesar@czechpg.cz

Jiří Tesař

Za TDI schválil: Ing. Václav Hromádka — Podpis: — Datum: 19.8.20

Ing. Václav Hromádka

Za objednatele schválil: Obec Kačice — Podpis: — Datum: 01. 09. 2020

Obec Kačice
273 24 Kačice
okres Kladno

Libor Němeček

Distribuce:

x	Objednatel		TDI	x	Zhotovitel		AD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice

Objekt:

ZL 4-1 : Objekt SO-06 - odvoz zeminy

Místo:	Kačice	Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Obec Kačice	Projektant:	Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**66 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	66 000,00
R Přemístění výkopku	66 000,00

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1[illegible]8, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice

Objekt:

ZL 4-1 : Objekt SO-06 - odvoz zeminy

Místo: Kačice

Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Obec Kačice

Projektant: Czech projekt group s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**66 000,00**	
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**66 000,00**	
	D	R	Přemístění výkopku				66 000,00	
1	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	60,000	170,00	10 200,00	
24	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,000	440,00	26 400,00	
48	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,000	490,00	29 400,00	

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1[illegible] 130 00 Praha 3
IČ:270[illegible] DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Změnový list č. 5 - 1

Dílo: **Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice**

Objekt: SO - 06 Pečovatelský dům -Silnoproudá elektroinstalace

Datum vystavení:	14.8.2020	Požadováno kým:	zhoovitelem
Podklady :	projektová dokumentace, smluvní rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:			
Doplnění kabeláže nouzové signalizace invalidních toalet			
Zdůvodnění změny: rozdíl mezi smluvním rozpočtem a PD			
Technický popis změny: Doplnění výkazu výměr u položek u kterých je rozdíl mezi množstvím ve smluvním rozpočtu a projektovou dokumentací -Doplnění kabeláže nouzové signalizace invalidních toalet			
Cenový dopad (je-li nějaký):		***39 562,10 Kč***	
z toho přípočtová část:	39 562,10 Kč	z toho odpočtová část:	0,- Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		**bez dopadu**	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		**NE**	

Za zhotovitele předkládá: ACG-Real s.r.o. — Podpis: — Datum:

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 173/18, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Roman Skuhra

Za AD schválil: Czech projekt group s.r.o. — Podpis: — Datum: 24. 08. 2020

Czech project group s.r.o.
Bratronice 241, 273 63 Bratronice
IČ: 037 76 841, DIČ: CZ03776841
tel.: 777 643 178, e-mail: tesar@czechpg.cz

Jiří Tesař

Za TDI schválil: Ing. Václav Hromádka — Podpis: — Datum: 19.8.20

Ing. Václav Hromádka

Za objednatele schválil: Obec Kačice — Podpis: — Datum: 01. 09. 20

Obec Kačice
273 01 Kačice
okres Kladno

Libor Němeček

Distribuce:

x	Objednatel		TDI	x	Zhotovitel		AD	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice

Objekt:

ZL 5-1 : Objekt SO-06 - silnoproudá elektroinstalace

Místo: Kačice Datum: 14.08.2020

Zadavatel: Obec Kačice Projektant: Czech projekt group s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**39 562,10**	
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**39 562,10**	
	D	R	Silnoprodá elektroinstalace				39 562,10	
1	K		Kabel CYKY J 3x1,5	bm	125,000	39,70	4 962,50	
2	K		kabel JY-(ST)Y 4x2x0,8	bm	350,000	25,00	8 750,00	
3	K		vysekání a zához drážky 5x3 cm	bm	280,000	92,32	25 849,60	
4	K		průrazy stěnou	ks	20,000	25,00	500,00	

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 17[illegible], 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba pečovatelského domu v obci Kačice

Objekt:

ZL 5-1 : Objekt SO-06 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:	Kačice	Datum:	14.08.2020
Zadavatel:	Obec Kačice	Projektant:	Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		**39 562,10**
HSV - Práce a dodávky PSV		39 562,10
R	Silnoproudá elektroinstalace	39 562,10

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 173/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz