Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/00 uzavřené dne 21.5.2020

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

OBJEDNATEL:	**Obec Kačice**
se sídlem:	Masarykova 20, 273 04 Kačice
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	4121141/0100
IČ:	00234494
DIČ:	neplátce DPH
zastoupený ve věcech smluvních:	Liborem Němečkem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Liborem Němečkem, starostou

(dále jen „**objednatel**")

a

ZHOTOVITEL:	STAVOKladno s.r.o.
se sídlem:	manželů Topinkových 796, 272 01 Kladno
bankovní spojení:	KB Kladno
číslo účtu:	115-3880277/0100
IČ:	03976068
DIČ:	CZ03976068
zastoupený ve věcech smluvních:	Kamilem Švarcem
zastoupený ve věcech technických:	Kamilem Švarcem
vedený u rejstříkového soudu:	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 240674

(dále jen „**zhotovitel**")

t a k t o :

Preambule

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce, které se rozhodl Objednatel provést dle přiloženého změnového listu.
2. Dle Metodického pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 se jedná o změnu dle 9.2.2 písmeno b). Tedy nejedná se o podstatnou změnu smluvního závazku.

Výše víceprací bez DPH: 53.335,92 Kč

Výše méněprací bez DPH: 50.983,80 Kč

Součet VCP+MPC pro účely posouzení změny: 104.319,72 Kč

Procento změny vůči původnímu smluvnímu závazku (1.900.178 Kč bez DPH): 5,49 %

Navýšení ceny díla: + 2.352,12 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v bodu 13.1 smlouvy se mění z původních 1.900.178 Kč bez DPH na 1.902.530,12 Kč bez DPH.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nadále v platnosti.

V Kačici, dne 01. 09. 2020

.....

Libor Němeček
starosta obce

V Kačici, dne 10.8.2020

.....

Kamil Švarc
jednatel

STAVO Kladno s.r.o.
manželů Topinkových 796
272 01 Kladno
IČ: 039 76 068 DIČ: CZ03976068

Příloha č.1 – Změnový list

Změnový list č.1 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Název stavby:	**Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ Kačice**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Kačice
Druh stavby:	Reko a stavební úpravy stávající budovy školy	Začátek výstavby:	15.6.2020	Projektant:	ARIPROS s.r.o.
Lokalita:	Čelechovická 105, Kačice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	STAVO Kladno s.r.o.
JKSO:	8013	Zpracováno dne:	4.8.2020	Zpracoval:	Kamil Švarc

MÉNĚPRÁCE

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem
		775	**Podlahy vlysové a parketové**				**-17 126,68**	**-17 957,12**	**-35 083,80**
21		775599130R00	Oprava a celoplošné tmelení parketových podlah	m2	-53,40	215,00	-8 181,47	-3 299,53	-11 481,00
22		775599141R00	2x lakování parketových podlah + 2x přebroušení vč. dodávky laku	m2	-53,40	405,00	-8 599,21	-13 027,79	-21 627,00
23		775599110R00	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	-53,40	25,00	-346,00	-989,00	-1 335,00
24		775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	-53,40	12,00	0,00	-640,80	-640,80
		95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**-6 777,25**	**-9 122,75**	**-15 900,00**
32		9500999VD	Akustický panel/nástěnka 1600x600 mm, barva sv. šedá, vč. upevňovacích lišt a montáže	ks	-10,00	1 590,00	-6 777,25	-9 122,75	-15 900,00

Celkem méněpráce bez DPH: -50 983,80

VÍCEPRÁCE

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem
		762	**Konstrukce tesařské**				**17 022,32**	**8 438,80**	**25 461,12**
V-1		762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	53,40	43,30	0,00	2 312,22	2 312,22
V-2		763614131RT6	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubováním vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	53,40	433,50	17 022,32	6 126,58	23 148,90
		776	**Podlahy povlakové**				**19 152,98**	**8 721,82**	**27 874,80**
V-2		776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	53,40	522,00	19 152,98	8 721,82	27 874,80

Celkem vícepráce bez DPH: 53 335,92

Rozdíl méněpráce x vícepráce 2 352,12

6.8.2020

STAVO Kladno s.r.o.
manželů Topinkových 796
272 01 Kladno
IČ: 039 76 068 DIČ: CZ03976068

Odsouhlaseno dne 6.8.2020

ARIPROS s.r.o.
Projektová a obchodní činnost
Železničářů 2286
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČ: 261 74 936, DIČ: CZ26174936
Tel.: +420 312 246 002

Obec Kačice
273 04 Kačice
okres Kladno

Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Úřední hodiny:
Po, St 7:15-11:45 12:15-17:00
Čt 7:00-11:30

V Kačici dne 01.09.2020

Výpis ze zasedání ZO č. 18/2020 ze dne 26.08.2020

7. Investiční akce.

7.1. Rekonstrukce ZŠ Kačice.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/00 uzavřené dne 21.05.2020 se společností STAVO Kladno s.r.o. na projekt „Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ Kačice". Jedná se o vícepráce odsouhlasené technickým i autorským dozorem dle přiloženého změnového listu č. 1. Účastníci se proto dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná se tedy o změnu, která nemění původní hodnotu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce o více než 15 %.

Původní cena díla ve výši 1.900.178 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 2.352,12 Kč bez DPH na částku 1.902.530,12 Kč bez DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/00 na projekt „Rekonstrukce a stavební úpravy odborných učeben v ZŠ a MŠ Kačice", kde je uvedena zvýšená cena díla na částku 1.902.530,12 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0
Usnesení č. 202 bylo schváleno.

S pozdravem

Libor Němeček
starosta