DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **Obec Kačice**
se sídlem: Obec Kačice, Masarykova 20, 27304 Kačice
zastoupená: Libor Němeček, starosta obce
IČ: 00234494
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4121141/0100
tel.: 724 188 882, e-mail: nemecek@kacice.cz

(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel: **FleetCom s.r.o.**
se sídlem Branická 1325/91, 147 00 Praha 4
IČO 29135389,
DIČ CZ29135389,
bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2843404379/0800
tel. 777663799, e-mail: info@dumkotlu.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202761,

*dále jen „**Zhotovitel**"*

*(dále jen jako **„zhotovitel"**)*

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek") je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce") v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Pořízení FVE na budovách MŠ a ZŠ v obci Kačice".**

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 **Původní cena za dílo:**
864 522 Kč bez DPH
21 % DPH
181 549 Kč DPH
1 046 071 Kč včetně DPH

3.2 **Nová cena za dílo:**
937 522 Kč bez DPH
21 % DPH
196 393 Kč DPH
1 133 915 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 31. 8. 2023

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 15. 9. 2023

4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony ve věci výroby ELMR vložky (viz zápisy ve stavebním deníku).

Příloha č. 1

Specifikace nabídky:

Technologie - zařízení	Cena bez DPH	
Mateřská škola Kačice - VÝMĚNA ELMR VLOŽKY A-TYP, materiál + práce	38 999 Kč	1 ks
Základní škola KAČICE - VÝMĚNA ELMR VLOŽKY A-TYP, materiál + práce	33 599 Kč	1 ks
Celkem s 21 % DPH		87 844 Kč

OBJEDNATEL:

V Kačici dne 18.7.2023

Obec Kačice ④
273 04 Kačice
okres Kladno

ZHOTOVITEL:

V Kačicích dne 18.7.2023

DŮM KOTLŮ ④
FleetCom s.r.o., IČ: 29135389
Pražská 1325/91, 147 00 Praha 4