DODATEK C.2 KE SMLOUVE
O DILO &. OUK-705/2019

uzavfena dle ustanoveni ob&anského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Obec Kacice
se sidlem: Masarykova 20, 273 04 Kagice
zastoupena: Liborem Némeckem, starostou obce
IC: 00234494, DIC: CZ00234494
Bankovni spojeni: Ceska narodni banka.
Cislo G&tu: 94-4412141/0710
tel.: +420 724 188 882,
e-mail: info@kacice.cz

dale jako ,,Objednatel”

2. ZHOTOVITEL: ACG-Real s.r.o.
se sidlem Velehradska 1735/28, 130 00 Praha 3
IC: 27094359 DIC: CZ27094359
bankovni spojeni: CSOB
€.u. 258990961/0300
tel.: 731 442 235 e-mail: svoboda@acg-real.cz
Subjekt zapsany v OR, vedeném u méstského soudu v Praze

dale jen ,Zhotovitel”

takto:

Preambule

V souladu s ustanovenim ¢asti XV. Smlouvy o dilo se smiuvni strany dohodly na zméné zavazku ze
smiouvy na vefejnou zakazku. Zména smluvniho zavazku spociva ve zméné rozsahu a ceny dila o

vice a/nebo méné prace v rozsahu uvedeném v polozkovém rozpocCtu a ve zménovych listech. Tyto
prilohy jsou sougasti tohoto uzaviraného dodatku ke smiouvs.

Proto se tcastnici dohodli na uzavieni Dodatku &. 2 (dale jen dodatek) ke smlouvé. Dodatek je
uzaviran v souladu s odstavcem (4) § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. Jedna se tedy o zménu, ktera
neméni pivodni hodnotu zavazku ze smiouvy na vefejnou zakazku na stavebni prace o vice nez
15%. Vy3e zmény zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku na stavebnl prace &ini 1.530.920,71 coz
¢ini vigi cené dle smiouvy o dilo ve vysi 17.357.890,31 K& bez DPH zménu o 8,82 % (Jedna se o

soucet absolutnich hodnot vice a méné praci v souladu s metodikou zakona &. 134/2016 Sb. Zména
je pocitana ke smluvni cené die SOD)

Cena vicepraci éinf: 1.232.914,20 K& bez DPH
Cena ménépraci &inf: 298.008,51 K& bez DPH
Soucet vice a méné praci pro Ugely zakona &. 134/2016 Sb. &ini: 1.530.920,71 K& bez DPH
NavysSeni ceny dila (rozdil ceny vicepraci a meénépraci) éini: 934.907,69 K& bez DPH

(déle jen ,dodatek")

I
Pfedmét dodatku

Predmétem tohoto dodatku je zvy$eni ceny dila o &astku ve vy$i 934.907,69 K& bez DPH.

Plvodni cena dila (po uzavieném dostatku &.1) bez DPH ve vySi 17.357.890,31 se tedy
zvySuje o Castku 934.907,69 K& bez DPH na dastku 18.292.798 - K& bez DPH.



Timto dodatkem se méni smlouva nasledovné:

Plivodni bod 13.1 uzaviené smlouvy se rusi a nahrazuje nasleduiicim znénim:

13.1 Smiuvni strany se dohodly na cené za provedeni Dila, ktera ini:

| Cena dila bez DPH | 18.292, 798 KEC . R ]
Cena dila bez DPH OsmnactmilionGdvéstédevadesatdvatisicsedmsetdevadesatosm
 slovy: | korun &eskych R
DPH ve visi 15% 2.743.919,70KE =~ - _ B
Cena dila celkem ve. | 21.036.717,70 K¢
DPH

Nedilnou pfilohou €. 1 tohoto dodatku je opraveny podrobny poloZkovy rozpocet a
odpovidajici zménové listy.

IL
Zavérecné ustanoveni
1. Ustanoveni smiouvy o dilo nedotéena timto dodatkem zUstavaji v platnosti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné viile a
na diikaz dohody o vSech &lancich této smlouvy pfipojuji své podpisy.

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
V Kadici dne L. .lil...... .2020 V.o s dne.......... 2020

PHiloha &1 — Polozkovy rozpo>
PFiloha é.g__z_rnﬂggé)i‘sy(ce



REKAPITULACE STAVBY : ZL 1

Kéd: 02a_2020
Stavba: Novostavba peéovatelského domu v obci Kaéice : Objekt SO - 06
KSQ:
Misto:
Zadavatel: Obec Kadice
Zhotovitel: ACG -REAL. s.r.0.
Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zpracovatel:
Poznamka:
Cena bez DPH
Sazba dané Zaklad dané
DPH zakladni 21,00% 0,00
snizena 15,00% 262 068,68
AT N
'Cena's DPH v CzZK
Projektant

Czech proje

tel.: 777 643 138, e-mail:

Datum a podpis:

Bratronice 241, 1%
1C: 037 76 841, DIC:

Razitko

Zpracovatel

___Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

o

Dlé:

IC:

DIC:

IC:

D|é:

IC:

DIC:

Objednavatel

Datum a podpis:

~ Zhotovitel

__Datum a podpis:
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18. 2. 2020
00234494
CZ CZ00234494
27094359
CZ CZ27094359
03776841
CZ CZ03776841
262 068,68
Vyse dané
0,00
39 310,30
301 378,98.
Razitko
AR

.
N, S
_ffk_gznk_o Y






REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 02a 2020
Stavba: Novostavba pe¢ovatelského domu v obci Kagice : Objekt SO - 06
Misto: Datum: 18. 2. 2020
Zadavatel: Obec Kacice Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel: ACG -REAL. s.r.o. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpocti
ZLo1 Objekt SO 06 - viceprace
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262 068,68 301 378,98
262 068,68 301 378,98







Zménovy list C. 1-1
Dilo: Novostavba pecovateiského domu v obci Kadice
Objekt: SO - 06 Pecovatelsky dim

Datum vystaveni:|16.2.2020 l PoZadovano kym:lzhovitelem I

Podklady :|projektové dokumentace, smiuvni rozpog&et | pfi|0h2I1x polozkovy rozpodet |

Je poZadovano provedeni nasledujici zmény:

DoplInéni vykazu vymeér u polozek u kterych je rozdil mezi mnozstvim ve smluvnim rozpodtu a
projektovou dokumentaci

Zdiuvodnéni zmény: rozdii mezi smluvnim rozpoétem a PD

Technicky popis zmény:

Doplnéni vykazu vymér - polozek u kterych je rozdil mezi mnozstvim ve smluvnim rozpoétu a
projektovou dokumentaci

Cenovy dopad (je-li n&jaky): 262 068,88 K¢
z toho piipo&tova &ast: + 262 068,68 K& - ‘””gq‘:_‘"‘“’"a 0,- K&
Casovy dopad (je-li néjaky) bez dqﬁp#dp'
Dopad do standardu (je-li n&jaky): \
\
Velehradska 173528, 130 00 Praha & -
Za zhotovitele predkiada: I:27064359 » DIC.FEAPIE59 Datum: -7 Ga
ACG-Real s.r.0. wwye.acg-real.cz /
Roman Skuhra - |f-" \\‘\
pa 7~ =
T \\
. Czech project group s.1.0
Za AD schvalil: Bratronice 241, 273 03 anmPdeISi Datum:
Czech proiekt aroup s.r.&: 037 70 §41, DIC. (703776841 /
tel.: 777 643 15391888 wesar@.czechpg.cz / y

Ina. Vaclav Hromadka

Ing. Vaclav Hromadka

Za TDI schvalil: Podpis: /4:‘{? Datum:
)

Za objednatele schvalil: Podpis:
Obec Kadice

Datum:

Libor.N&medek

Distribuce:

X |Objednatel TDI X Zhotovitel AD
l l l | | |







REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Pecovatelsky dim Kadice

okt ZL01 - Novostavba pecovatelského domu v obcei Kacice : Objekt SO 06 - viceprace
Misto: Datum: 16. 2. 2020
Zadavate!: Obec Katice Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 262 068,68
HSV - Prace a dodavky HSV 119 766,46
21 - Uprava zakladové spary 12 615,60
27-Z4Kady o 16 814,64
31 - Zdi podpémé a volné 2 891,06
41 : Stropy a-;t'r_opni konstruice o o 6 837,83
63 - Podlahy apodiahové konstrukce 52 607,33
89 - Ostatni konstrukce na trub.vedenf 28 000,00
PSV - Prace a dodavky PSV 142 302,22
7 711 - lzolace proti vod&, vihkosti a plyniim S 91 780,39
o 784 - Konstrukce klempifské o 6 508,83
B 7(:3—5 - Iir:ytina skiadana - 44 013,00

CZ27094359
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Pedovatelsky dum Kacice
Objekt:
ZLO1 - Novostavba pecovatelského domu v obci Kagice : Objekt SO 08 - viceprace
Misto: Datum: 16. 2. 2020
Zadavatel: Obec Katice Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zhotovite!: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK] Cenova soustava !
| R ———
Naklady soupisu celkem 262 068,68
p HSV Prace a dodavky HSV 119 766,46
o2t Uprava zakladové spary S 12 615,60
: Odvétrani radonu z drenaznich trubek loze ‘
10! K ‘_2_172{?9?10'2‘\0 |&térkopis.,obsyp kamenivem,svétlost trub 13cm 7?9'09’% ____43(3 sdl B 1261560
D 27 . Zaklady o L N o 1881484 )
1] K lz74g_7_2340373  |Zaivo zakladové z bednicich tvémic, t. 30 om 3 | 6425 12880 7 T1e1.78]
: 147 I‘ E 279351 101R0O0 ‘Bednénl stén zakladovych zdi, Jednostranne«znzem T . 12 860| - 525 65] o o 6 759,86 o
15/ K 270351102R00 Bednéni stén zakiadovych zdi, jednostranné-odstranéni | m2 | 12,860 Camreel 2287,02]
D 3 Zdi podpérné a voiné U =S L e 289106
. 2§ i K {317161403RAO lSestava piekladd pro ti. 300, bez izol. dl. 1500 mm B | _!SQE 0 2 000! - 1 445,53 2 891 ,06] -
L A Stropy a stropni konstrukce o 683783
33| K [417321315R00 _ [Ztutuiici pésy a vénce z betonu Zele: | 2zl 687,83 ]
b_ 68 . __ Podlahy a podlahové konstrukce . _52607,33
0 K 1631361921RT9 |Vyztuz mazanin svafovanousiti B Lt 1,580, 36 612,33
R | K 1631361921RT0.01  distand liSta - had B L ks 267,000] 9 345,00
R ',‘__I@@ﬁ‘fﬂﬂ-ﬂ% distangi lista - TRICK | ks | @s0000] 6 650,00
D 89 Ostatni konstrukce na trub.vedeni o X o 28 000,00
| R K 899991VD.001 _ |Destova jimka - stavebni upravy - zmena pojizdnosti | kpl | 1000] 2800000 28 000,00
o PSV Prace a dodavky PSV 142 302,22
LA 1zolace proti vod&, vihkosti a plyniim R : 91 780,39
' | i ' Y
R, K711 140012RAA 1zolace proli vodé vodorovna piitavend, zména lypu m2 561,000 45'00‘ 25 245,00
RS S |asfaltového pasu R e o T o
Izolace proti vodé svisla pfitavend, 1x; 1x ALP, x
,R,A _K- Z111111?539RY1 001, sfaltovy pas 40 mineral V 60 $ 40 m2 170,000 - 190,00 - 32 300,00
i R K ‘711141559RY1 002 ‘Izolac? pI:O‘EI vihk. svisla pasy pfitavenim; 1 vrstva - véetnd | m2 170,000 180,00 30 600,00
A 40 special mineral i N .
89 K (99871 1101R00 IP?esun hmot pro izolace proti vod&, vySky do & m I t 4,200 _8_65,57 3 635,39
,...D 164 Konstrukce klempifské S S 650883
‘235( K {764554402R00 }Zlab podokapni pilkulaty TiZn .r&.338mm .._i_"l j__ll 770011 - 566,31 } 650883
__ D 765 Krytina skladana ; 44 013,00
R | K |765310020RA0.01 Zastfedeni palenou krytinou (typové napf. francouzska 14) L mz2 l 733,550} B 60,00 44 013,0(li
o AP Poznémka k poloice. T

priplatek dle vybéru zadavatele -provedeni ENGOBA
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REKAPITULACE STAVBY : ZL 1-3

Koéd: 02_2020
Stavba: Novostavba pecovatelského domu v obci Kacice : Objekt VV - Stavebni rozpocet
KSO: CC-CzZ:
Misto: Kadéice Datum: 16. 2. 2020
Zadavatel: IC: 00234494
Obec Kacice DIC: CZ00234494
Zhotovitel: IC: 27094359
ACG-Real s.r.o. DIC: C227094359
Projektant: IC: 03776841
Czech projekt group s.r.o. DIC: CZ03776841
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 672 839,01
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 672 839,01 100 925,85
/Cena s DPH v czK 773 764,86,

Projektant B
Datum a podpis:

L037706841

E———E (Raitkaczechpg.c7

Objednavatel | Zhotovitel
Datum a podpis:

4
__Datum a podpis:

g
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kéd

02 2020

Novostavba pedovatelského domu v obci Kaéice :

Kacice
Obec Kacice
ACG-Real s.r.0.

Popis

Naklady z rozpoét

ZL01
Z1.02
ZL03

Objekt SO-01
Oploceni, opérné stény
Nova opérna sténa

Strana2z2

Objekt VV - Stavebni rozpoéet

Datum: 16. 2. 2020
Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

672 839,01

187 471,86
323 770,79
161 596,36

Cena s DPH [CZK]

773 764,86

215592 64
372 336,41
185 835,81






Zmeénovy list €. 1-2
Dilo: Novostavba peéovatelského domu v obci Kadice
Objekt: VV - Stavebni rozpoéet - Objekt SO - 01

Datum vystaveni:|16.2.2020 | Pozadovano kym:|zhotovitelem,objednavatelem |

Podklady :|névrh objednavatele, PD a smiuvni rozpodet _l Pocet Pﬁ|0h2|1x polozkovy rozpocet |

Je poZadovano proveden! nésledujici zmény:

Zména skladby stfesni konstrukce.

Sanace zlstatkovych stén a zpevnéni zakladl objektu SO - 01
Oprava smluvniho rozpoé¢tu dle skute¢ného stavu

|Zduvodnéni zmény: posouzeni skuteéného stavu po dokon&eni bouracich praci ,navrh zmény stiesni
konstrukce ,rozdil mezi smluvnim rozpoétem a PD

Technicky popis zmény:

Provedeni betonové sanace véetné ploSného zpevnéni betonovym postiikem , provedeni
vyrovnavek vicevrstvou omitkou ztstatkovych stén objektu SO - 01.. Provedeni prodiouzeni
zakladi pod novymi vyzdivkami.Zména skladby stfe$ni konstukce , véetné dozdivek boénich $titd.
Doplnéni klempifskych prvkl stfesni konstrukce a oplasténi zadniho $titu.

Dopodet vykazu vymér dle skute¢ného provedeni.

Cenovy dopad (je-li n&jaky): 187 471,86 K¢
z toho pfipoctova ¢ast: + 386 528,57 K& z toho odpoctova ¢ast: - 199 056,71 K&
Casovy dopad (je-li néjaky) bez depadu
Dopad do standardu (je-li néjaky): NE | 1\
. . . : \ 30 G0 Frahges

Za zhotovitele predklada: Podpis: \ ."-,'!C,T%itg?ou 4359Datum:
ACG-Real s.r.0. — e —_—

Roman Skuhra .

( 2\ S
Cze;l1 project group s.r. (?_-_,.. = N
Za AD schvalil: 1‘2.’_“(3';“‘7'"7&‘(0 241.273 63 BriRodjuis: 9 \ Datum:
Czech proiekt Qroup .87 o5 I’?“”- DIC: CZ03776841 - =
- S | IGTTOAE lesar@czechpg.cz /

Za TDI schvalil: Podpis:

Ina. Vaclav Hromadka

Ing. Vaclav Hromadka

Za objednatele schvalil: Podpis:
Obec Kacice

Libor Némedéek

Distribuce:
X Objednatel ] TDI X / IZhotovy | AD ] _ |
g







REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Pecovatelsky dim Katice

Obiekt:

ZL02 - Objekt SO-01
Misto:
Zadavatel: Obec Kaéice
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.
Kabd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV
13- Houbené vykopivky

16 - Premistani vjkopu

27 - Zaklady
31 - Zdi podpéme:

41 - Stropy a stropni konstrukce

61 - Upravy povrchd vnitfni

62 - Upravy povrchi vnéjst

94 - LeSeni a stavebni vytahy

795 - R_t'{zpé dokoncovaci konstrukce a pr—éce
PSV - Prace a dodévky PSV

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynam

713 - 1zolace tepelné

762 - Konstrukce tesarské
764 - Konstrukce klempifské
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 2. 2020

Czech projekt group s.r.0.

Cena celkem [CZK]

187 471,86
122 881,97
2889,93
e
8977,72

17 784,48
2413608
27 166,00

7 358,40

7 857,95

26 600,00

64 589,89

4 305.00
-71658,53

98 729,30
3221412







SOUPIS PRACI

Stavba: .
Pecovatelsky dim Kacice
Obiekt:
ZL02 - Objekt SO-01
Misto: Datum: 16. 2. 2020
Zadavatel: Obec Katice Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis M MnozZstvi J.cena {CZK] Cena celkem {CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 187 471,86
p HSV Prace a dodavky HSV 122 881,97
D 13 Hloubené vykopavky e . 2889,93 -
1 ] k1132201111R00  Hioubeni ryh §.do 60 cm v hor3do 100 m3, STRONE | m3 1' 370]  e0ie7 2 250,99|
21 K E132201 I‘IQROQ lPi‘ipi.za lepivost,hloubeni ryh 60 cm,hor.S,STBQJWNE” | ,E‘,:_'_) _1 o }Z{Q B 170,84| o 638,94‘ o
b_ 16 ~_Ptemisiéni vykopu S o o - 111,41 -
3| K [162201101R00__ [Vodorovné premistén wkopkuzhor -4 do20m | m3. 3740] el el
. D 27 . Zaklady . o - . 897772 S
4 T\ K j274313811R00 Beton zékladovych pasl prosty C1 o _2__40_0»,5(:‘:1 8 977,727[
o 3 Zdi podpémé a voiné e T . 17 784,48
foe it E a B L e ' ) _ I
6! K i31 1237526R00 iZdivo keramické bloky brous. P12,5,t.25 cm,sucha péna i m2 I 14,000; 1270,32! 17 784,48_L
! B U R ) S oo A - U S S S -
- N Poznémka k poloZce:
- dozdlvky bodnich §titd
b4 Stropy a stropni konstrukce . 24 136,08
12 K ;417320030RAA [Zluiujici vénec ZB beton C 16/20, 30 x 20 cm ) i bm R ,?'SEOJ I 2__534_0,_6_4 - 24 136,08
‘b 61 Upravy povrchil vnitfni e - . 27118800
113 k |612421637R00 | Omitka vnitfni zdiva, MVC, Stukova [ m2 ] ga000] 200,00' 18 800,00
) AP : - Poznémka k poloZce: I S e
o e n om mn o o VYIOVDAVRY pivodnich stén 15+12mxwika 38 . - — o
| R i K [622421143R00  |Cementovy postik stén | m2 94,000] 89,00 8 366,00
: 7777#;777*7777 Poznémka k PDIOZCG.’ S - a W T .
- sanace pivodnich stén 15+12 m x viska 3,5
. .D_82 Upravy povrchOvnéjgi I N 7.358,40
14 K 1622421143R00 |0m|'tka vnejdi stén, MVC, Stukova, slozitost 1-2 i m2 L 14,0001 280,30 3 924,20i
LFv, - T - Poznémkakpnloice: o ) o B o - o S
R D mwwﬁfﬁ}\l*azgtmm%ﬂ_sugt k st &jSich, sloZitost 1-2, h I R B T Al T |
: ! tér nebo nastiik stén vnéjsich, slozZitost 1 - 2, hmota T
15 K 022470317RSH oG o m2 | 4000, 24530 3 434.20]
P Poznémika k poloice:
- omitka bodnf §tity
. D94 __ _leSeniastavebnivgtahy B - o ] 7 857,95
. 197 K [941940031RAB _[Legeni lenké fasadni, 8. 1 m, vyska do 10 m [ m2 [ 115000] 68,33 7 857,95
) “P T Poznémka kpololcs.‘ - o o I o Ty
montéZ, demontéz. doprava. pronéjem 2 méslce
- Ruzné dokongovaci konstrukce aprace - B 26 600,00
. - o [L’lprava sokiu i m2 20,009 - 589,00! - 11 600,00
; ; J‘Upravy praht viezdi do garaZi m2 2,000 7 500,00‘{ 15 000,00
AP T Pomémka k poloce: N : L S T
- bourdni betont} a nové rampy
o PS8V Prace a dodavky PSV 64 589,89
I 4k Izolace proti vodé, vihkosti a plynim B o 4 305,00
22| K [711140012RAA _[lzolace proti vods vodorovna pfitavens, 1x i m2 [ ss00 ~ 230,00] 805,00
R: K f71 1140012RAA.1 'lzolace proti vodé vodorovna piitavena m2 t 14,000 250,0(1}_ 3 500,00
o ‘; e P_Dlﬂémkﬂ kpoloice:‘ T S o T . N
- izolace proli vods svisié
b 713 lzolace tepelné L 5 o -71 658,53 -
24, K |713111130R00  |lzolace tepelné stropd, vlozené mezi krokve - 58,70 ~ -10683,40
25 M ”63151 412 Deska z mineraini pisti i. 160 mm N B . 324,22 -60 175,23’
27 l K ) ?9571 3101R00 798,90 —799,90[
D 762 Konstrukce tesarské 99 729,30
P N - S .. cetesarske .. o U T N .
L44— 1 K |762342204RT4 Montaz kontralati piibitim - -1_8%000Tm - o 78,85 -14 350,70 -
LB [ ,K_ 762342204RT4.1 | - dodavka a mogtéi Q0SB tl. 22 mm P+D o ELCB) - 490,00 . 83 790,00 o
‘ R i K 1762342204RT74.2 HT podbyti pfedni fimsa - OSB .22 mm o B _1_;3,000 | ) 650,00 8 450,00_
! ¢ K |762342204RT4.3 | - perlinka +iepidio+§tuk +barva pl‘ednifimsa - 13,000_ 480,00 6 240,00
| B : K 7§2§4;%204RT4.4 - zadnrir §gt - 0SB tl.22mm oplasténi 24,000 650,00 15 600,00
D 764 Konstrukce klempifské B L 32 214,12
. 764311223R00 'Krytina falcovany plech o m2 7"—1 82,000 o B -113 047,48
|764311223R00.1 - separaéni vrstva kotvena m2 171,000 36 765,00
) _7_§4}311223R00.2 - poviakové krytiny stfecha - piskovany asfaltovy pas I mz2 171,000 67 545,00
i 764311223R00.3 {» zadni stit Sinde! m2 24,000 480,00 11 620,00
R URAE Lt U N I N - -
FU lf 7»7_%311223R00.4 - montaz + dodavka lista zavi lrrléii o bm 38,000 325,00 - 1_2 350,0(_)__
‘i 7R i,,',(, 7@_3_1_1@%)0.5 ‘—‘okapnice - bm 16,000 390,00 6 240,00
i R 1 K |764311223R00.6 - Zlab - pfedni strana o om 16,000 B 556,00 8 596,_00
| R | K |{764311223R00.7 -svod1x bm 3,800 512,00 1945,60
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Zmeénovy list €. 2-2
Dilo: Novostavba peéovatelského domu v obci Kacdice
Objekt: VV - Stavebni rozpocet - Oploceni , opérné stény a oprava $titu

Datum vystaveni:|16.2.2020 | Pozadovano kym:[zhotovitelern |
Podkiady :Fkuteéného stavu,PD a smluvni ] Pocet Pfi|0h1|1x polozkovy rozpodet l

Je pozadovano provedeni nasledujici zmény:

Sanace a omitky zistatkovych stén oploceni.Dozdéni ,sanace a ukotveni stitu objektu SO - 04. Betonaz
stuZujicich véncl zlstatkovych stén oploceni.

Oprava smiuvniho rozpoétu dle skuteéného stavu

Zduvodnéni zmény: posouzeni skute&ného stavu po dokoné&eni bouracich praci ,rozdil mezi smiuvnim
rozpoétem a PD

Technicky popis zmény:

Provedeni betonové sanace a zpevnéni zlistatkovych stén oploceni. Provedeni podbetonavek
zakladd pod opérnou sténou.Dozdivka §titu do pozadované vysky, dobetonévka stropni desky
objektu SO - 04. Vyzdivka atiky a betonaz zpevriujiciho vénce.Vyzdivka zkoseného

sloupového dokotveni $titu objektu SO - 04.Provedeni omitek dle pozadavkii na rovinatost ve
vice srovnavacich vrstvach.

Dopocet vykazu vymér dle skuteéného provedeni.

Cenovy dopad (je-li néjaky): 323 770,79 K¢
z toho pfipocétova cast: +422 720,59 KE  z toho odpodtova éast: - 98 949,80 K&
Casovy dopad (je-li n&jaky) bez/dopadu
Dopad do standardu (je-li n&jaky): NE( \
\
Za zhotovitele predkiada: Poqpis_';‘.l,‘:;_,{‘- R " ., Datum:
ACG-Real s.r.o. — VALY - —
Roman Skuhra / Nl ¢
. [ / N
TZeCh projcct group s.1.0- R
Bratronice 241, 273 63 Bratronige T

Za AD schvalil: 1C: 037 76 841. DIC: ('zqsgz,(ﬁ,' 41
Czech proiekt aroup §lr¢877 643 138, e-mail: tesarfw,czechpg.
Jifi Tesaf

Za TDI schvalil Podpis: & - ‘:"-wm:
Ina. Vaclav Hromadka - / = _
Ing. Vaclav Hromadka / 7
.-/

Za objednatele schvalil: Podpis: Datum:
Obec Katice —

—— S —————
Libor Némeéek X
£ D
Distribuce:
-

I_ X IObjednateI ] ITDl | X (thotoviteI |/ |AD |







REKAPITULACE C1.LENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Pecovatelsky ddm Kacice

Obijekt:

ZL02 - Oploceni, opérné stény
Misto: Datum:
Zadavatel: Obec Kagice Projektant:
Zhatovitel: ACG-Real s.r.0. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

A-12v-7 Odkopévky a‘prokopévky

17 - Konstrukce ze zemin
31 - Zdi podpémé a volné

41 - Stropy a stropni konstrukce

' 95 - Rizné dokon&ovaci konstrukce a prace
96 - Bourani
998 - Pfesun hmot
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16. 2. 2020

Czech projekt group s.r.o.

Cena celkem [CZK]

323 770,79

283 050,33

.55 585,00

-42 445,00

26 303,47

56 076,53
16657853
15 237,59

100 000,00

5634,21

" 11 250,00







SOUPIS PRACI

Stavba;
Pecovatelsky dum Katice
Obiekt:
ZL02 - Oploceni, opérné stény
Misto:
Zadavatel; Obec Kacice
Zhotovitel: ACG-Real s.r.0.
PG Typ Kéd Popis

Néaklady soupisu celkem

Prace a dodavky HSV

D HSV

b 12 Odkopavky a prokopavky
f360] K [122201102R00 [Odkopévky nezapazens v hor. 3 do 1000 m3

P - Pozndmka k poloZce: T
B —— . rﬁvban\/ skep .
61 K 1122201109R00 | Ptiplatek za lepivost - odkopévky v hor. 3

‘P CooTmrTme Poznamka k polokce: I
zasypeny sklep

Konstrukce ze zemin

IZé\syp jam, ryh, $achet se zhutn
Poznémka k polofce: o
zésyp stévaiiciho sklepa

D3

2Zdi podpémé a volné
K 1417321315R00.x2 Dozdivky
,.,F,____,__,,i,___,_ " Poznsmka k polosce:

- 8tit SO-04

oD 4
T
0 ! K :417321315R00
«F.‘ T R Poznémke k polodce:
_-stény oplocenf

0 | K 1417321315R00x1

e Pozngémka k polozoe:

_ -3t 50-04 . T
Bednéni ztuiupclch pasu a véncu zrlzem
Poznémke k polo2ce: -
- §tit $0-04 .

lBednénl ztuzujicich pésu a vén

Stropy a stropni konstrukce

| K j417351115R00

B Foznémka k poloice
__=Stény oploceni

|Eednéni ztuzuijicich past a vénct - adstranéni
| Bednénl ztuzujicich pésu a véncl: - adstranéni

< |417351116R00x1
417351 116R00

\Ztuzuﬂm pasy a vénce z betonu telezového C 20/25 _

i ‘Ztuiuﬂci pasy a vénce nce z betonu zelezového C 20/25 7 ;_; ;

.417361821R00 1Vyztuz ztuzujicich pasi a vénci Z oceli 10505(R)
B Poznémka k polozce: o
R A I =-stény oplocens F
}: 0 J K }417361821 RO0.X& L\/)’(ztui ztuZujicich pasl a vénct z oceli 10505(R)
‘ AF; T " “Foznmka k polotce: N
- &tit S0-04
62 _ Upravypovrchiivngisi
622421143R00.1 Omitka vnéjsi stén, wg §tukovfa,islﬁoéit_os_ll —g o
622471317RS4.X1 Natér nebo nastiik stén vnéjElcﬁsloZitost 1-2
622471317RS4.X2 Cementovy postiik stén ,_
822471317RS4.X3 Pfiplatek za kazdy dalsi em omitek 2x
) D 94 LeSeni a stavebni vytahy
0 K7l9419_@(E17R7AE777 LeSeni lehkeé fasaanl, 8. 1 m, vyska do 10 m B
D 95 Ruzne dokontovaci konstrukce a prace B
10 { K tl_1 7361821R00.X1 SANACE - Z{istakovych stén oploceni -
. D9 Bourani e
. 0 | K [978015291R00 |Otlugeni omitek vngjgich MVC v siozit1-4 do 100 %
D _ 998 Pfesun hmot

380’ K L998151111R00

|P|‘esun hmot, oploceni a zvléstnl obj .zdéné do 10m

o PSV

oo
K [711212901R00

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
LProvedem penetrace kamenné zdi

381,

Datum: 16. 2. 2020
Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zpracovatel:
MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
323 770,79
283 050,33
m3_ . -500,000] 840
ms | 500,000 2177 . esse|
- e -42 445,00
i 8489, 42445,00]
o - - 26 303,47
ms ] 7,200] _ I 26:303.47|
R . 56 076,53
soee2e] 2563418]
i ma | oso0 © 3086.29] 183977
T m2 [ 4000 " 308,28] 123704
omeo | Zeeo] | Tsoezsl seasss|
7' "77,3‘1T"’ 28524
. 1e8sss
14548200
1914,20
o - e 166 578,53
_ om2 ;,,,*19_?_099, 28035 30 558,15
| m2 | 109,000 _ 24830 28737,70
| 223,0 ooo . Bot® 19 882,68
) 7,00 200,00 89 400,00]
L o 15 237,59
Pom2 I 15 237.59] -
L = 10000000
| soubor 1.000] 100000,00; . 100 000,00
L L . 5634,21
| m2 | 109,000, - 5169 5634,21]
L o 11 250,00 -
2000 o] T tes000]
40 720,46
- -91980
m_ |
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Zménovy list ¢. 3-2
Dilo: Novostavba peéovatelského domu v obci Kag&ice
Objekt: VV - Stavebni rozpoéet - Nova opérna sténa

Datum vystaveni:lLG.Z.ZOZO —I PoZadovéano kym:lgbjednatelem
Podklady :[na’vrh AD,PD a smiuvni rozpocet | Pocet pfith:[1x polozkovy rozpotet |

Je poZadovano provedeni nasledujici zmény:

Provedeni opérné stény

Zduvodnéni zmény: vyskové vyrovnani vstupu do objektu

Technicky popis zmény:
Provedeni betonové opérné stény dle pozadavk( objednavatele. Vykop zakladu , betona
zakladové konstrukce , betonaz ztraceného bednéni , vyzdivka a betonaz operne stény

jednostréné stipanymi betonovymn tvarnicemi ,osazeni stfiek stény a zabradli. Pokladka
pochlzni zadmkové dlazby.

Cenovy dopad (je-li n&jaky): 1617 596,36 K¢
z toho pripoétova &ast: + 161 596,36 K& 2 toho gdpocétova cast: 0,- K¢
Casovy dopad (je-li n&jaky) bez dfsaﬁlu
Dopad do standardu (je-li n&jaky): NE | ||
\@ N
Za zhotovitele piedklada: Podpis: 1\ /00 Praha -~ Datum:
ACG-Real s.r.0. [ A —_—
Roman Skuhra |‘ fi \\\Z
V4
C‘}(}?(h pIOJeC[ "IOUp S I 0\
ronice 2 5
Za AD schvalil: IC: 037 i(, ,\j,' r;; . (’( Zl?)v@ Datum:
Czech proiekt aroup s.r.o'¢! 777 643 ’77("441 -"7 ————
Jifi Tesar Sl czechpg oy
{/

o

”~

Za TDI schvalil: Podpis: //(f@ Datum:
Ina. Vaclav Hromadka

Ing. Vaclav Hromadka

Za objednatele schvalil: Podpis:
Obec Katice

Datum:

Libor Némecek / /A

> \
Distribuce: / y

| x  [Objednatel TDI | x /  |Zhotovitel | AD







REKAPITULACE GLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Pecovatelsky dim Kacice
Obiekt:

ZL03 - Nova opérna sténa
Misto:
Zadavatel: Obec Kacice
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.
Kaéd dilu - Popis

Nakiady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
12"- Odkopavky a prokopéy»ky

13 - Hloubené vykopavky

16 - Pfemisténi vykopkl
16 - Zaklady
34 - Stény a pficky

5- Kﬂnupikace pozemni
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim

767 - Konstrukce zamecénickeé
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Datum: 16. 2. 2020
Projektant: Czech projekt group s.r.0.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

161 596,36

114 221,36
6 227,20

3 863,55
1340,55

28 150,32
51202,24

23 437,50
47 375,00

2 375,00
45 000,00







SOUPIS PRACI

Stavba:
Pecovatelsky dim Kadice
Obiekt:
ZLO3 - Nova opérna sténa
Misto: Datum: 16. 2. 2020
Zadavatel: Obec Katice Projektant: Czech projekt group s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.0. Zpracovatel:
'PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 161 596,36
o HSV Prace a dodavky HSV 114 221,36
D 12 ___ _Qdkopavky aprokopavky o - 6 227,20
‘ 1 | K “122201101R00 !Odkopévky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 ! 40,000{ 127,91T 5116,40 RTS Il / 2018
! A it gl st S S S i £ LT 2 kb,
2 1 K }122201109R00 'Ptiplatek za lepivost - odkopévky v hor. 3 o - ) 40_,‘00_(;\ N 2177‘ o . 1 110,80 RTS li /2018
D _13 . _ _Hioubené vykopavky . = . 386355 o
1, K |132201111R00 _ [Hioubeni ryh §.do 60 cm v hor 3 do 100 m3, STROUNE | T’S*’]f o i"_‘ﬂ, B _eotg7; ~ 3009,35|RTS 1i /2018
2 | K [132201119R00 iPriplatek za iepivost - odkopavky v hor. 3 B 1 _n113 1 5,090» B 170,84 o 854,20 R'[S /2018
D 16 . _ Ppremisténivykopku L e o ... 134055 o
3 } K ;162201717 01}?07077 1Vodor¢_)vné pfemisténi V)'lk_q_;_)!ul zﬁhgrj i ‘dg_?»(_)_m 1 rp:’:)i i 45_0_00[ - 1 340‘59 RTS II/2918
D 27 Zaklady 28 150,32
R T S—— . S . e _ 8 e
I 11 K 34B924211RT. B Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, ti. 30 em N ‘j1,000 B ) ) JAZOB,QQI . 13 288,89 RTS I1/2018
L 12 K 1274313611R00 Beton zékladovych past prosty C 16/20 - o 5,000 o 2 200,00I o 11 000,00 RTS 11 /2018
§ 16 \7 K |279380001RAB :Vyztuz zakladovych konstrukci-tvarnice 0,102 37 759.12‘ 3851.43 RTS I1/2018
. b 34 Stény a pri¢ky o I 5120224
372 Ill-( ) 348§22321 ROO Zdivo plot.t.300mm z tvar.1str.§tip.pl‘ir_ol‘ o 1 ‘T.g;" 152@ Lo 741 603,23 30 060,56 RTS Il /2018
3711 K 3489247211R0(;)7 Stfiska plot.zed tI.39?rpmztva|'_.élipfzﬁr,, o Lim ‘”7 25,009 L 394,24 9 856,00 RTS I1/2018
374 l{ 348‘36_1]1143(7)0_ - ]V)'(ztui plotu o o ot ,,41 - 0,?8_5w o 39 598,89 o 1128568 RTS I1/2018
D 5 Komunikace pozemni 23 437,50
D_.2 [ N SRR - ..
R | K 596211110 [Kiadeni zémkove dlazby - [ m2 | a7s00] 82500 23437,50 CS URS 2020 01
o PS8V Prace a dodavky PSV 47 375,00
5] i1 _ . lzolace proti vodé&, vihkosti a plynlim L e 237500
R | K 711491273 {Provedeni izolace proti tlakové vodé svislé z nopové folie E m2 ! 25,000) 95,00i 2 375.00iCS URS 2020 01

D 767 Konstrukce zamegnické
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45 000,00






Obec Kacice Utedni hodiny:
Masarykova 20 Po, St 7:15-11:45 12:15-17:00
273 04 Kacdice Ct 7:00-11:30

V Kacici dne 02.03.2020

Vypis ze zasedani ZO €. 14/2020 ze dne 26.02.2020

5. Schvaleni dodatkii ke smiouvé o dilo ¢. OUK-705/2019 — Novostavba
pecovatelského domu v obci Kacice.
b) Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo ¢. OUK-705/2019

Smlouva o dilo byla uzaviena 09.09.2019 se spoleCnosti ACG Real s.r.0. na projekt
~Novostavba peCovatelského domu v obci Kadice®.

Jednd se o viceprace odsouhlasené technickym i autorskym dozorem — sanace zdi,
podpérna zed', zpevnujici vénce. U&astnici se proto dohodli na uzavieni Dodatku €. 2 ke
smlouvé. Dodatek je uzaviran v souladu s odstavcem 4 § 222 zékona & 134/2016 Sb.
Jedna se tedy o zménu, kterd neméni plivodni hodnotu zavazku ze smlouvy na vefejnou
zakézku na stavebn( préce o vice nez 15 %.

Plvodni cena dila ve vysi 17.357.890,31 K¢ bez DPH se zvySuje o ¢astku 934.907,69 K&
bez DPH na Castku 18.292.798,00 K¢ bez DPH.

Navrh usneseni: Zastupitelstvo obce Kacice schvaluje Dodatek &, 2 ke smlouvé o dilo
¢. OUK-705/2019 na projekt ,Novostavba peCovatelského domu v obci Kacice®, kde je
uvedena zvySend cena dila na Castku 18.292.798 K& bez DPH a pové&fuje starostu
podpisem smlouvy.

Vysledek hlasovani: Pro 9

Usneseni €. 150 bylo schvaleno.

S pozdravem

Libor Némecek
starosta /






