DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DIiLO

uzaviené ve smysiu ust. § 2586 a ndsl. zdk. & 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku

Objednatel: Obec Kacice

(ddle jen

Zhotovitel:

se sidlem: Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
zastoupena: Libor Némedek, starosta obce

IC: 00234494

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo Gétu: 4121141/0100

tel.: 724 188 882, e-mail: nemecek@kacice.cz

jako ,,objednatel”)

FleetCom s.r.o.
se sidlem Branicka 1325/91, 147 00 Praha 4
ICO 29135389,
DIC CZ29135389,
bankovni spojeni: Ceska spofitelna
Cislo aétu: 2843404379/0800
tel. 777663799, e-mail: info@dumkotlu.cz
Subjekt zapsany v OR, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,

vlozka 202761,

dale jen ,Zhotovitel”

(ddle jen jako ,zhotovitel”)
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1.2

I. PREDMET DODATKU

Pfedmétem tohoto dodatku je zmé&na smlouvy o dilo ze dne 11. 7. 2023, a to uprava predmétu
smlouvy o viceprace a s tim souvisejici zména ceny dila a nékteré souvisejici otazky.

Pfedmétem tohoto dodatku (déle jen ,Dodatek”) je provedeni dodate&nych stavebnich praci a
dopliikd nad rozsah stanoveny smlouvou o dilo a praci, které nebyly obsaZeny v plvodnich
zadavacich podminkach (déle jen ,viceprace”) v ramci plnéni verfejné zakazky na stavebni prace

s nazvem , Pofizeni FVE na budovach MS a ZS v obci Kacice”.

Stranka 1z 3



13

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

31

3.2

4.1
4.2
4.3

Uprava predmétu smlouvy o dilo se tyka dodatecnych stavebnich praci a doplrikd, které je nutno

provést pro radné provedeni dila.
Il. VICEPRACE

Viceprace vznikly v ddsledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl
predvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou zcela nezbytné pro provedeni pivodniho
predmétu pinéni a jejich celkova cena nepiesahuje 30 % ceny plivodniho predmétu pinéni.
Dodateéné prace podle piedchozich odstavc nemohou byt technicky nebo ekonomicky
oddé&leny od pavodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zplsobilo zavainou ujmu
zadavateli, nebo ackoliv je toto oddéleni technicky ¢ ekonomicky moZné, jsou tyto dodatecné
stavebni prace zcela nezbytné pro dokonéeni predmétu plivodni verejné zakazky. Sohledem na
vy$e uvedené budou viceprace provedeny pivodnim zhotovitelem die smlouvy.

Viceprace budou provedeny dle poZadavkil a dle pfiloZeného soupisu praci s vykazem vymér,
a to po odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami.

Cena za viceprace je sjednana jako cena smluvni a je stanovena soupisem praci s vykazem vymér,
ktery tvori pFilohu ¢. 1 tohoto dodatku.

Cena za plivodni dilo se upravuje pouze a jediné s ohledem na dpravu pfedmétu plnéni dle €l. 1l
tohoto dodatku. Cena za dilo bude odpovidat soupisu praci s vykazem vymér predloZzenému
zhotovitelem v nabidce na realizaci plnéni ze smlouvy o dilo ve znéni zmén a udprav dle vyse
uvedenych ¢lankd tohoto dodatku. Podrobna specifikace vicepraci je barevné vyznacend
v soupisu praci s vykazem vymér, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 tohoto dodatku.

IIl. CENA ZA DiLO

Pavodni cena za dilo:
864 522 K¢ bez DPH

21 % DPH

181 549 K¢ DPH

1046 071 K¢ véetné DPH

Nova cena za dilo:

937 522 K¢ bez DPH

21 % DPH

196 393 K& DPH

1133 915 K¢ véetné DPH

IV. DOBA PLNENI
Pavodni termin ukonceni vSech praci: 31. 8. 2023
Novy termin ukonceni vSech praci: nejpozdéji 15. 9. 2023

ProdlouZeni terminu pinéni je zplGsobeno nepredvidatelnymi administrativhimi dkony ve véci
vyroby ELMR vlozky (viz zapisy ve stavebnim deniku}.
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Pfiloha ¢. 1

Specifikace nabidky:

' Technologie - zafizeni ' Cena bez
DPH
Matefska $kola Kagice - VYMENA ELMR VLOZKY A-TYP, . 38999 K¢
material + prace 1 ks
Zakladni $kola KACICE - VYMENA ELMR VLOZKY A-TYP, 33 599 K¢
‘ material + prace
. — = . 1 ks
| Celkem s 21 % DPH 87 844 K¢

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
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