DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DIiLO

uzavriené ve smyslu ust. § 2586 a ndsl. zdk. ¢. 89/2012 Sh., obcanského zdkoniku

Objednatel: Obec Kacice

se sidlem: Obec Kacdice, Masarykova 20, 27304 Kacice
zastoupena: Libor Némedek, starosta obce

IC: 00234494

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo Gigtu: 4121141/0100

tel.: 724 188 882, e-mail: nemecek@kacice.cz

(ddle jen jako ,,objednatel”)

Zhotovitel: FleetCom s.r.o.

se sidlem Branick4 1325/91, 147 00 Praha 4

ICO 29135389,

DIC CZ29135389,

bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Cislo ustu: 2843404379/0800

tel. 777663799, e-mail: info@dumkotlu.cz

Subjekt zapsany v OR, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,
vlozka 202761,

dale jen ,Zhotovitel”

(ddle jen jako ,,zhotovitel”)
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1.2

I. PREDMET DODATKU

Pfedmétem tohoto dodatku je zména smlouvy o dilo ze dne 18. 7. 2023, a to Uprava pfedmétu
smlouvy o viceprace a s tim souvisejici zména ceny dila a nékteré souvisejici otazky.
Pfedmétem tohoto dodatku (dale jen ,Dodatek”) je provedeni dodatecnych stavebnich praci a
doplriki nad rozsah stanoveny smlouvou o dilo a praci, které nebyly obsazeny v pavodnich
zadavacich podminkach (dale jen ,viceprace”) v ramci plnéni verejné zakazky na stavebni prace
s ndzvem ,,Pofizeni FVE na budovach OU a DPS v obci Kacice”.
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Uprava predmétu smlouvy o dilo se tyka dodate&nych stavebnich praci a dopliiki, které je nutno
provést pro Fadné provedeni dila.

Il. VICEPRACE

Viceprace vznikly v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s néleZitou pédi nemohl
pfedvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou zcela nezbytné pro provedeni plvodniho
pfedmétu plnéni a jejich celkova cena nepfesahuje 30 % ceny piivodniho pfedmétu plnéni.
Dodatecné prace podle predchozich odstavc nemohou byt technicky nebo ekonomicky
oddéleny od puvodni vefejné zakazky, pokud by toto oddéleni zpisobilo zavaZnou Ujmu
zadavateli, nebo agkoliv je toto odd&leni technicky ¢i ekonomicky mozZné, jsou tyto dodate&né
stavebni prace zcela nezbytné pro dokonéeni prfedmétu piivodni vefejné zakazky. S ohledem na
vy3e uvedené budou viceprace provedeny plvodnim zhotovitelem dle smlouvy.

Viceprace budou provedeny dle pofadavki a dle pfiloZeného soupisu praci s vykazem vymér,
a to po odsouhlaseni obéma smiuvnimi stranami.

Cena za viceprace je sjednana jako cena smluvni a je stanovena soupisem praci s vykazem vymeér,
ktery tvoff pfilohu €. 1 tohoto dodatku.

Cena za plvodni dilo se upravuje pouze a jediné s ohledem na tpravu pFedmétu pInéni dle &. Il
tohoto dodatku. Cena za dilo bude odpovidat soupisu praci s vykazem vymér predloZenému
zhotovitelem v nabidce na realizaci pInéni ze smlouvy o dilo ve znéni zmén a Uprav dle vyse
uvedenych ¢lankG tohoto dodatku. Podrobna specifikace vicepraci je barevné vyznalena
V soupisu praci s vykazem vymér, ktery tvofi pfilohu & 1 tohoto dodatku.

lll. CENA ZA DiLO

Plvodni cena za dilo: 1
1377 907 KEbez DPH

21 % DPH

289 360 K¢ DPH

1667 267 K& véetné DPH

Nova cena za dilo:
1412 906 K¢ bez DPH

21 % DPH

296 709 K¢ DPH

1709 616 K¢ v&etné& DPH

IV. DOBA PLNENI
Pavodni termin ukonéeni véech praci: 31. 8. 2023
Novy termin ukonéeni viech praci: nejpozdéji 15. 9. 2023

ProdlouZeni terminu plnéni je zpdsobeno nepfedvidatelnymi administrativnimi tkony ve véci
vyroby ELMR vloZky (viz zapisy ve stavebnim deniku).
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Piiloha ¢é. 1

Specifikace nabidky:

Technologie - zafizeni 3 et = Cena bez
DPH
' Obecni tfad KACICE - VYMENA ELMR VLOZKY A-TYP, material 34 999 K&
+ prace
1ks
'Celkem s 21 % DPH _ _ 42 349 K¢
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

.............................. 2023
i @
DU LU
FleetCom , 13 29135389
Branicka 13 7147 00 Praha 4
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