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D O D A T E K  Č . 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
 

číslo smlouvy: 172023 
 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1. Zhotovitel :    

Obchodní firma: HEKRA stavební s.r.o. 
Sídlo: Cukrovarská 98/55, 196 00 – Praha 9 
Zastoupený: Lukáš Kratochvíl – jednatel 
IČ: 241 934 53 DIČ: CZ 24193453 
Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 187395 
Bank.spojení; č.ú.: FIO banka a.s. 210 033 7259/2010 
Telefon: +420 724 726 115 
 
1.2. Objednatel:     

 

Obchodní firma: Obec Kačice 

Sídlo: Masarykova 20; 273 04 - Kačice 
Zastoupený: Libor Němeček - starosta  
IČ: 00234494   
Telefon: 723 526 534 
 
 
 
2. Základní údaje o díle 
 

Stavba:  Rekonstrukce a stavební úpravy č.p. 329, Kačice 
 
Místo:   Kačice č.p. 329 
 
Generální projektant:  ARIPROS s.r.o. 

 
 
3. Předmět dodatku 
 

3.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je: 
 
Provedení stavebních víceprací. Smluvní strany se dohodli na provedení víceprací v rozsahu dle přílohy 
č.1 tohoto dodatku.  
 

  
4. Cena za dílo 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla následovně: 

Cena dle SoD bez DPH       5.383.383,75,- Kč 
Cena dodatku č.1           147.959,81,- Kč 
Cena konečná celkem bez DPH      5.531.343,56,- Kč 
DPH 15%             829.701,53,- Kč 
Cena konečná vč. 15% DPH celkem:           6.361.045,09,- Kč 
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5. Jiná ujednání 
 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 se nemění. 
 
5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 
 
5.3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 

podepsané vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Soupis změnových listů 

 

V Kačici dne         

 
  Objednatel   Zhotovitel 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Libor Němeček     Lukáš Kratochvíl  
  starosta      jednatel 

 



ZMĚNOVÉ LISTY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 147 959,84

IMPORT

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

147 959,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

170 153,82CZK

21,00% 147 959,84 0,00

22 193,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

10. 5. 2023

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

147 959,84

Změna rozvaděče a VCP slaboproud 69 047,60ZL 01

32 830,47
Odkopání BD, odstranění přizdívky + ochrana XPS 
nopovou fólií

ZL 02

50 957,64ZL 03 Oprava stropu m.č.104

34 925,24ZL 04 Oprava střechy garáže

-37 827,11ZL 05 Odpočet cementových podlah + nové mazaniny

-1 974,00ZL 06 Změny dveří a zárubní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 047,60

D M21-2 Elektromontáže (rozvaděče) 30 867,60

426 K předstěna z SDK protipožární k rozvaděči RB1 soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

P
 Poznámka k položce:

rozvaděč RB1, 590x360 mm, hl. 120 mm, IP30

427 K 01 Rozvaděč pro slaboproud D+M kus 3,000 4 022,40 12 067,20

P
 Poznámka k položce:

rozvaděč RB1, 590x360 mm, hl. 120 mm, IP30

428 K 02 Zásuvka pro slaboproudý rozvaděč kus 3,000 600,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

rozvaděč RB1, 590x360 mm, hl. 120 mm, IP30

434 K 08 Datová jednozásuvka kus 10,000 450,04 4 500,40

P
 Poznámka k položce:

rozvaděč RB1, 590x360 mm, hl. 120 mm, IP30

D M21-3 Elektromontáže (instalační materiál) 4 370,00
377 K 210111011RT2 Zásuvka domovní zapuštěná, 230V/16A kus 20,000 485,00 9 700,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky zásuvky

378 K 210111011RT7 Zásuvka domovní zapuštěná dvojnásobná, 230V/16A kus -10,000 533,00 -5 330,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky zásuvky

D M21-4 Elektromontáže (kabely a vodiče) 33 810,00
397 K 210800115RT1 Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 90,000 68,00 6 120,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky kabelu

400 K 222280214R00 Kabel UTP 5e m 370,000 63,00 23 310,00

VV byty
VV 250 250,000
VV přívody do bytů
VV 120 120,000
VV Součet 370,000

435 K 222280214R01 Kabel UTP 5e - venkovní provedení m 60,000 73,00 4 380,00

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

ZL 01 - Změna rozvaděče a VCP slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 830,47

D 31 Zdi podpěrné a volné 11 242,98
14 K 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 6,099 276,00 1 683,32

VV odkopání kolem BD
VV (1*0,4*45,74)/3 6,099
VV Součet 6,099

15 K 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků a lišt m2 45,740 209,00 9 559,66

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vč. zemních prací

VV ochrana XPS soklu
VV 45,74*1 45,740
VV Součet 45,740

D HSV Práce a dodávky HSV 17 375,79

D 1 Zemní práce 15 618,71

436 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 18,296 585,00 10 703,16

VV odkopání kolem BD
VV 1*0,4*45,74 18,296
VV Součet 18,296

437 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 6,099 328,00 2 000,47

VV odkopání kolem BD
VV (1*0,4*45,74)/3 6,099
VV Součet 6,099

439 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 12,197 239,00 2 915,08

VV zásyp kolem BD
VV (1*0,4*45,74)/3*2 12,197
VV Součet 12,197

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 757,08

438 K 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 1,417 1 240,00 1 757,08

VV cihelná přizdívka
VV 0,6*0,065*36,33 1,417
VV Součet 1,417

D S Přesuny sutí 4 211,70

419 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a naložení na dopr. 
prostředek

t 2,551 307,00 783,16

P
 Poznámka k položce:

vč. případného složení na staveništní deponii

420 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2,551 324,00 826,52

421 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 5,102 25,00 127,55

VV 2,551*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,102

422 K 979990107R00
Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 
atd.

t 2,551 970,00 2 474,47

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

ZL 02 - Odkopání BD, odstranění přizdívky + ochrana XPS nopovou fólií

Strana 4 z 9



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 957,64

D 4 Vodorovné konstrukce 21 627,00

34 K 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 24,030 900,00 21 627,00

P
 Poznámka k položce:

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

D HSV Práce a dodávky HSV 4 541,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 541,67

440 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 24,030 189,00 4 541,67

VV 24,03 24,030
VV Součet 24,030

D S Přesuny sutí 1 984,50

419 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a naložení na dopr. 
prostředek

t 1,202 307,00 369,01

P
 Poznámka k položce:

vč. případného složení na staveništní deponii

420 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,202 324,00 389,45

421 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2,404 25,00 60,10

422 K 979990107R00
Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 
atd.

t 1,202 970,00 1 165,94

D 713 Izolace tepelné 21 944,20

442 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 48,060 122,00 5 863,32

VV 24,03*2 48,060

443 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 50,463 152,00 7 670,38

VV 24,03*2 48,060
VV 48,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,463

77 K 713111231RK2 Montáž parozábrany, stropů s přelepením spojů m2 24,030 350,00 8 410,50

P
 Poznámka k položce:

Jutafol N 110 speciál

D PSV Práce a dodávky PSV 860,27

D 762 Konstrukce tesařské 860,27

441 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 24,030 35,80 860,27

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

ZL 03 - Oprava stropu m.č.104
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 925,24

D HSV Práce a dodávky HSV 3 304,80

D 997 Přesun sutě 3 304,80

450 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 0,324 10 200,00 3 304,80

VV 0,324 0,324

D S Přesuny sutí 220,65

419 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a naložení na dopr. 
prostředek

t 0,324 307,00 99,47

P
 Poznámka k položce:

vč. případného složení na staveništní deponii

420 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,324 324,00 104,98

421 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 0,648 25,00 16,20

D 711 Izolace proti vodě -20 265,04

75 K 712300841RT2
Odstranění mechu a náletů ze střech plochých do 10°, 
povlaková krytina

m2 -58,910 29,00 -1 708,39

P
 Poznámka k položce:

garáž, silně znečištěné plochy

76 K 712300951RT3
Oprava boulí na povlakové krytině střech do 10°, 
asfaltové pásy přitavením 1 vrstva

m2 -58,910 315,00 -18 556,65

P
 Poznámka k položce:

garáž, vč. penetrace a dodávky pásu z oxid. asf. s vložkou ze sklen. 

rohože + povrch. úprava posypem

D PSV Práce a dodávky PSV 51 664,83

D 712 Povlakové krytiny 51 664,83

446 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 58,910 14,30 842,41

VV 58,91 58,910
VV Součet 58,910

447 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 85 700,00 1 628,30

VV 58,91*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

444 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 58,910 44,50 2 621,50

VV 58,91 58,910
VV Součet 58,910

448 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 117,820 132,00 15 552,24

VV 58,91*2 117,820

449 M 62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s 

vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem
m2 137,319 183,00 25 129,38

VV 117,82*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 137,319

445 K 7129908215
Příplatek k odstranění nesoudržných částí betonu, 
oškrábáním a zametením

m2 58,910 100,00 5 891,00

VV 58,91 58,910
VV Součet 58,910

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

ZL 04 - Oprava střechy garáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -37 827,11

D 4 Vodorovné konstrukce -62 243,84
31 K 457451111R00 Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky m2 -243,140 256,00 -62 243,84

D H00 Běžné stavební práce 1 218,07

310 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,301 369,00 1 218,07

D HSV Práce a dodávky HSV 18 552,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 871,60

456 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,279 5 010,00 6 407,79

VV m.č 1.06
VV 3,94*0,06 0,236
VV m.č. 1.05
VV 4,51*0,06 0,271
VV m.č.2.01 
VV 2,37*0,06 0,142
VV m.č. 2.02
VV 4,51*0,06 0,271
VV m.č. 2.03
VV 1,47*0,06 0,088
VV m.č. 2.04
VV 4,52*0,06 0,271
VV Součet 1,279

457 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 1,279 1 220,00 1 560,38

458 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,279 371,00 474,51

459 K 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 
5 m2

m3 1,279 256,00 327,42

460 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,095 53 700,00 5 101,50

VV m.č 1.06
VV 3,94*4,44*0,001 0,017
VV m.č. 1.05
VV 4,51*4,44*0,001 0,020
VV m.č.2.01 
VV 2,37*4,44*0,001 0,011
VV m.č. 2.02
VV 4,51*4,44*0,001 0,020
VV m.č. 2.03
VV 1,47*4,44*0,001 0,007
VV m.č. 2.04
VV 4,52*4,44*0,001 0,020
VV Součet 0,095

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 681,14

451 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,279 3 660,00 4 681,14

VV m.č 1.06
VV 3,94*0,06 0,236
VV m.č. 1.05
VV 4,51*0,06 0,271
VV m.č.2.01 
VV 2,37*0,06 0,142
VV m.č. 2.02
VV 4,51*0,06 0,271

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

ZL 05 - Odpočet cementových podlah + nové mazaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m.č. 2.03
VV 1,47*0,06 0,088
VV m.č. 2.04
VV 4,52*0,06 0,271
VV Součet 1,279

D S Přesuny sutí 4 645,92

452 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a naložení na dopr. 
prostředek

t 2,814 307,00 863,90

P
 Poznámka k položce:

vč. případného složení na staveništní deponii

453 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2,814 324,00 911,74

454 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 5,628 25,00 140,70

455 K 979990107R00
Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 
atd.

t 2,814 970,00 2 729,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 974,00

D 766 Konstrukce truhlářské -1 974,00

244 K 553308403
Zárubeň ocelová HR, 80/197, hranatý profil, 2-rámová 
(obložková), s těsněním, nátěr zk. barvou

kus 1,000 3 045,00 3 045,00

243 K 61165442
Dveře vnitřní lamino CPL plné, 3D struktura dřeva, 1-
křídlé 800x1970 mm

kus 1,000 9 700,00 9 700,00

249 K 61169704
Dveře posuvné do pouzdra, CPL 3D struktura dřeva, 
900x1970 mm

kus -1,000 8 245,00 -8 245,00

P
 Poznámka k položce:

včetně obložkových zárubní a kování nerez

251 K 642941110R00 Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do zdiva kus -1,000 740,00 -740,00

P
 Poznámka k položce:

kovové pouzdro pro posuvné dveře 1-kř

250 K 642941111R00 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva kus -1,000 8 313,00 -8 313,00

P
 Poznámka k položce:

kovové pouzdro pro posuvné dveře 1-kř. (900/1970 mm)

245 K 766660034RA0 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm kus 1,000 2 579,00 2 579,00

Rozpocet_Reko_BD_cp_329_Kacice_NEoceneny

ZL 06 - Změny dveří a zárubní
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